แผนงานที่เหลือ Update Timeline คังนี้

- 1. 30 July 2567 (40%)
- 2. 9 August 2567 (60%)
- 3. 16 August 2567 (70%-...%)

เบื้องต้น เป็น 3 วันที่ Update งานก่อน

1. ส่งงาน 30 กรกฎาคม 2567

หัวข้อ 1.1. ส่วนของ Sale

- Pages customer //หน้ารวมลูกค้าทั้งหมด
- Pagrs ใบจอง // เปิดตีราคา ,ใบเสนอราคา,อนุมัติราคา
- 1.2. ส่วนของ Cs หน้า ตีราคา ร้องขอเอกสารเพิ่ม,ใบเสนอราคา, จยวันที่ 19 กรกภาคม สิ่งที่ต้องเพิ่ม มีกลุ่มลกค้า . และ ที่ต้องแก้มี ลกค้า 1 คน เริ

จากที่คุยวันที่ 19 กรกฎาคม สิ่งที่ต้องเพิ่ม มีกลุ่มลูกค้า , และ ที่ต้องแก้มี ลูกค้า 1 คน เปิดได้หลายใบ จอง อาจจะต้อง ปรับ Design ใหม่ เดี๋ยวทำมาเลย วันที่30 นี้

- 2 ส่งงานวันที่ 9 สิงหาคม 2567 (ระบบ 60 %)
 - 2.1 หน้าของSale //เปิดงานถึงปิดงาน
 - 2.2 หน้าของCs // Cs เปิดงานถึงปิดงาน
 - 2.3 มี Notification มาให้ดูเบื้องต้น

รายละเอียดอาจจะดูข้อแก้ จากวันที่ 30 กรกฎาคม แต่คาดว่า น่าจะเสร็จเกินประมาณ 60% ของ ระบบ

เบิกเงิน รอบ2 (60%) แล้ว ก็วันนี้ อาจจะคุยถึงเรื่อง Report เลย เพราะ Flow น่าจะจบ พวก ระบบจองตู้

- 3. ส่งงานวันที่ 16 สิงคาคม 2567
 - 3.1 หน้า Report ต่างๆ ของ Sale และ Cs
 - 3.2. เก็บความเรียบร้อยของระบบ เช่น การแสดงผล, ข้อความ หรืออื่นๆ

